

UBND TỈNH KON TUM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG, DÂN DỤNG VÀ
CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GM-BQLDA

Kon Tum, ngày tháng 7 năm 2024

GIẤY MỜI

**Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông,
dân dụng và công nghiệp trân trọng kính mời:**

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải;
- Giám đốc Công ty CP Cầu đường New Sun;
- Giám đốc Công ty CP Trường Long;
- Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình Sông Hồng;
- Giám đốc Công ty TNHH ĐTXD và TM Tiến Dung Kon Tum;
- Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyên Khang;
- Lãnh đạo Công ty CP TVXD giao thông Kon Tum;
- Đại diện lãnh đạo Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn số II Kon Tum - Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chí Tâm.

I. Nội dung:

1. Họp thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, bản giao đưa vào sử dụng công trình Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673.

2. Họp bàn và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình: Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

3. Họp bàn và đề xuất các giải pháp sớm bàn giao công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24.

II. Thời gian: Ngày 26 tháng 7 năm 2024 (thứ Sáu).

1. Cuộc họp thứ nhất (Bắt đầu lúc 8h00'): Công trình Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673.

2. Cuộc họp thứ hai (Bắt đầu lúc 9h00’): Công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy.

3. Cuộc họp thứ ba (Bắt đầu lúc 10h00’): Công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24.

III. Địa điểm: Phòng họp (tầng 3) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (viết tắt Ban QLDA). Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum.

Để buổi làm việc đạt hiệu quả, Ban QLDA kính đề nghị:

1. Các đồng chí Giám đốc đơn vị thi công tham dự cuộc họp cùng với các Chỉ huy trưởng công trình; các đồng chí Lãnh đạo đơn vị Tư vấn giám sát tham dự cuộc họp cùng với TVGS trưởng.

2. Đối với công trình Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673: Công ty TNHH MTV Nguyễn Khang khẩn trương xây dựng và báo cáo tiến độ thực hiện dự án; dự kiến thời gian hoàn thành bàn giao; báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất làm cơ sở ký biên bản cam kết về tiến độ bàn giao công trình.

3. Đối với công trình Xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim, thành phố Kon Tum (Tỉnh lộ 671) đến đường giao thông kết nối với Tỉnh lộ 675A xã Ya Ly huyện Sa Thầy: Các đơn vị thi công khẩn trương xây dựng và báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 11 năm 2024; báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất làm cơ sở ký biên bản cam kết về tiến độ thực hiện và giải ngân công trình.

4. Đối với công trình Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24: Các đơn vị thi công báo cáo thời gian dự kiến bàn giao công trình đưa vào sử dụng; công tác nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành; báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý.

Ban QLDA kính mời các đơn vị tham gia đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Giám đốc (b/c);
- Ban ĐHDA (th/dự);
- Lưu: VT, KHTH, KTTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Duy Hùng

